2019 ・2月　活動日予定表

日	曜日	田んぼ・奈良ばい	田んぼ・東谷戸	畑・作業	畑・作業	山　作業	草刈・道路	植物観察調査	イベント行事
1	金								
2	土	浚渫　トトキ池				炭材作り			めかい・全日
3	日								
4	月								
5	火								
6	水	育苗畑の耕起		堆肥小屋の修理		炭材作り		植物保全活動	
7	木								
8	金								
9	土	浚渫・中池		落ち葉掃き		炭材作り	またけの用意		
10	日								
11	月								
12	火								竹炭焼き
13	水	水路・堆肥		麦畑に追肥	牛糞を	炭材作り	屋根ふきの準備	花暦調査	
14	木								
15	金								
16	土	浚渫　水路作り					炭小屋の屋根ふき		
17	日								
18	月								
19	火								
20	水	水路		堆肥小屋の修理		玉切り　移動		植物保全活動	
21	木								
22	金								
23	土	水路整備		落ち葉掃き		木炭焼き			運営会議
24	日								
25	月								
26	火								
27	水			ジャガイモ畑の準備牛糞		駒打ち		花暦調査	
28	木								