

2018・3月 活動日予定表

日	曜日	田圃担当	畑 担当	山 担当	観察調査担当	その他
1	木					
2	金					小田急、市、結の里 木の伐採について打合
3	土	(田んぼ南側シラカシ伐採)	ジャガイモ畑作(耕起?)	通路危険木伐採		里山交流館飾付け
4	日					
5	月					
6	火					
7	水		ジャガイモ植え付け 温床作り	伐採木選別	花暦調査	
8	木					
9	金					
10	土	畦直しの検討	苗代畑場所面積等確認	道普請(暗渠復元)		
11	日					
12	月					
13	火					
14	水	苗代畑作り(2ヶ所) 堆肥すきこみ	苗代畑作り(2ヶ所) 堆肥すきこみ		植物保全活動	
15	木					
16	金					
17	土	畔直し、水路整備		炭出し、窯詰、火入れ		小山田緑地メカイ講習手 伝い
18	日			窯止め		
19	月					
20	火					
21	水		炭小屋並びの畑作り	斜面整理	花暦調査	
22	木					
23	金					
24	土	畔直し、水路整備	苗代畑準備 苗代材料準備			
25	日					
26	月					
27	火					
28	水		温床作り		植物保全活動	
29	木					
30	金					
31	土	種籾温湯消毒、水漬け				里山交流館飾り撤収
備考		水替え:水漬け後2日に1回(4月) 3月4日~3月30日里山交流館で「結の里」の展示 水棲動物調査(日付未定日曜日)				