

2020・3月 活動日予定表

日	曜日	田んぼ・奈良ばい	田んぼ・東谷戸	畑・作業	畑・作業	山 作業	草刈・道路	植物観察調査	イベント行事	
1	日									
2	月									
3	火									
4	水							花暦調査		
5	木									
6	金									
7	土	葦原の刈り込み 畦直し、水路整備		ジャガイモ植え付け		炭小屋 屋根補修準備			交流館展示準備	
8	日								水棲動物観察会(集合時間 は別途案内、13:30解散)	
9	月									
10	火									
11	水					炭小屋 屋根補修		植物保全活動		
12	木									
13	金									
14	土	葦原の刈り込み 畦直し、水路整備		そば種蒔き		炭小屋 屋根補修			小山田緑地ガイドウォーク	
15	日									
16	月									
17	火									
18	水					炭小屋 屋根補修		花暦調査		
19	木									
20	金									
21	土	畔直し、水路整備、 稲の苗畑準備		稲苗畑準備			通路点検		運営会議	
22	日									
23	月									
24	火									
25	水						通路補修	植物保全活動	理事会	
26	木									
27	金									
28	土	畔直し、水路整備、 稲の苗畑準備		稲苗畑準備			通路補修			
29	日									
30	月									
31	火									
		4/4 種もみ浸種							交流館撤収(4/1)	