

2021年 1月 活動日予定表

	曜日	田んぼ	畑・作業	畑・作業	山 作業	草刈・道路	植物観察調査	イベント行事
1	金							
2	土	お休み						
3	日							
4	月							
5	火							
6	水	仕事はじめ(10時クラブハウス集合)						
7	木							
8	金							
9	土	水路・畦補修	笹類の焼却・落ち葉集め		木炭材作り	第一梅林下草刈り、穴刈り		
10	日							
11	月							
12	火							
13	水	水路・畦補修	起耕・落ち葉集め				植物保全	
14	木							
15	金							
16	土	浚渫トキ池など	起耕		木炭材作り	休耕田のヨシ刈り		
17	日							
18	月							
19	火							
20	水	水路・畦補修	麦踏・畑の整地		トキの草刈り		花暦調査	
21	木							
22	金							
23	土	浚渫トキ池など			木炭材玉切り、炭材作り	穴刈り		運営会議
24	日							
25	月							
26	火							
27	水	水路・畦補修			孟宗竹の調査		植物保全	めかい材用意
28	木							
29	金							
30	土				ナラ枯れ木への対応			
31	日							